

○業務の発注の見通し

番号	名称	場所	期間	種別及び概要	入札及び契約の方法	入札（契約）を行う時期
1	走路内馬場造成工事	笠松町若葉町12	4箇月	土木一式工事：向こう正面内側馬場新設に伴う馬場造成工事	一般競争入札	10～12月
2	空調機撤去工事	笠松町若葉町12	2箇月	管工事：場内空調機の撤去	指名競争入札	10～12月
3	非常用発電機架台等詳細設計委託	笠松町若葉町12	6箇月	設計委託：非常用発電機架台等詳細設計委託	指名競争入札	10～12月
4	西スタンド他庇改修工事の実施設計委託	笠松町若葉町12	4箇月	建築設計：庇改修工事に係る実施設計	指名競争入札	10～12月
5	中央スタンド屋根外壁等改修工事	笠松町若葉町12	5箇月	建築一式工事：屋根外壁等改修工事	一般競争入札	10～12月
6	厩舎（笠松第5区画、第6区画）開発造成工事	笠松町円城寺地内	3箇月	土木一式工事：開発に係る宅地造成工事	一般競争入札	11～1月
7	厩舎（笠松第3区画、第4区画）解体工事	笠松町円城寺地内	2箇月	解体工事：厩舎等の解体工事	一般競争入札	11～1月
8	厩舎（笠松第3区画、第4区画）開発造成工事	笠松町円城寺地内	2箇月	土木一式工事：開発に係る宅地造成工事	一般競争入札	11～1月

9	厩舎（笠松第3区画） 新築工事	笠松町円城寺地内	12箇月	建築一式工事：厩舎新築工事	一般競争入札	11～1月
10	厩舎（笠松第4区画） 新築工事	笠松町円城寺地内	12箇月	建築一式工事：厩舎新築工事	一般競争入札	11～1月
11	厩舎（笠松第5区画） 新築工事	笠松町円城寺地内	12箇月	建築一式工事：厩舎新築工事	一般競争入札	11～1月
12	非常用発電機更新工事	笠松町若葉町12	20箇月	電気工事：非常用発電機の更新	一般競争入札	1～3月